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Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται το περιθώριο διατήρησης της Τ.Α. των φ/β σταθμών και στον πίνακα 
παραθέτουμε ένα παράδειγμα βέλτιστων συνθηκών υλοποίησης και σύνδεσης ενός φ/β σταθμού στο Δίκτυο. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ1 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ Τ.Α. Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  Ν.4602 
 
 

        6/2019            11/2019                        6/2020  11/2020 
      

    
           1ΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ           2ΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ                                      1ΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ            2ΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ 
     

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Τ.Α. 12 ΜΗΝΕΣ. 
 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΜΗΝΕΣ) 

1) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΗΔΗ ΠΛΗΡΗΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ 6/2019. 

 

0 

2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΣΤΟΝ 
ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
(6/2019) 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2019 ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΑΒΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  

4 

3) ΠΑΡΑΛΛΑΒΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (10/2019)  

ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ (10/2019) ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ  

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

1 

4) ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
(11/2019) 

 
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. 

 
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

3 
5) ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 11/2019 

6) ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
(2/2020) 

 
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ 

12 

7) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ 
ΔΑΠΕΕΠ (2/2020) 

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ . 10 ΤΗΣ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΑΠΕΕΠ  

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΔΑΠΕΕΠ 

2 

8) ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΛΕ) ΜΕ 
ΔΑΠΕΕΠ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
(4/2020) 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ  

2 ΜΗΝΕΣ 

 

9) ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (6/2020) 

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΑΘΩΣ Ο 
ΔΕΔΔΗΕ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 12 ΜΗΝΩΝ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  

ΟΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ 

 1/2021 

10) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

6/2019 – 6/2020  12 
 

11) ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 2-4-5-6 
(ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)  

19 

ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΛΟΓΩ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ. 
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